



Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos V3

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos					 Morris & Opazo		
Organización:		Morris & Opazo		Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 2 de 37

Tabla de Información del Documento

Campo	Descripción
Documento	Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos
Organización	Morris & Opazo
Área responsable	Professional Service
Versión	003
Fecha de emisión	23/04/2026
Estado	En Revisión
Clasificación	Uso interno
Autor	Daniel Barrios Navarrete

Tabla de Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	01/03/2026	Daniel Barrios N.	Creación inicial del documento
1.1	10/03/2026	Daniel Barrios N.	Ajustes Necesarios en formato y estructura
1.2	11/03/2026	Daniel Barrios N.	Ajustes en Proceso de gestión de Cambios
2.0	14/04/2026	Daniel Barrios N.	Cambios en Contenido y estructura
3.0	23/04/2026	Daniel Barrios N.	Cambios en Alcance, roles y responsabilidades, Funciones, Flujo y roadmap, se eliminan procesos de gestión de cambio y Riesgos.
3.1	30/04/2026	Daniel Barrios N.	Cambios y ajustes en párrafos, alineando estructura, forma y términos.

Tabla de Aprobaciones

Nombre	Cargo	Área	Firma	Fecha
Marcelo Rybertt	CTO	Professional Service		

Tabla de Revisiones

Nombre	Cargo	Área	Firma	Fecha

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 3 de 37	

Nombre	Cargo	Área	Firma	Fecha

Índice

Índice.....	3
1. Introducción.....	5
2. Alcance del Framework.....	5
2.1 Orientación a la Entrega de Valor.....	6
2.2 Gobernanza y Modelo Organizacional.....	6
2.3 Visibilidad y Control del Proyecto.....	6
2.4 Gestión Proactiva de Riesgos.....	6
2.5 Coordinación entre Áreas.....	7
2.6 Estandarización de Gestión.....	7
2.7 Mejora Continua.....	7
3. Roles Y Responsabilidades de cada equipo del Framework.....	7
3.1 Chief Technology Officer (CTO).....	8
3.2 Project Management Office (PMO).....	8
3.3 Líder de Jefes de Proyecto (PM Lead / Team Leader de Proyectos).....	9
3.4 Project Manager (PM / JP).....	10
3.5 Equipo Técnico (Cloud Team).....	10
3.6 Stakeholders del Proyecto.....	11
4. Funciones del Equipo de Proyectos.....	11
4.1 Project Management Office (PMO).....	11
4.2 Líder de Jefes de Proyecto (PM Lead / Team Leader de Proyectos).....	12
4.3 Project Manager (PM / JP).....	14
5. Nivel Organizacional Integrado.....	18
5.1 Nivel Estratégico.....	18
5.2 Nivel Táctico.....	19
5.3 Nivel Operativo.....	19
5.4 Modelo Organizacional.....	19
6. Roadmap de Gestión del Proyecto.....	20
6.1 PMO Intake.....	20
6.2 Project Handover.....	20

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos					 Morris & Opazo		
Organización:		Morris & Opazo		Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 4 de 37

6.3 Planificación del Proyecto.....	21
6.4 Configuración Operativa.....	22
6.5 Ejecución del Proyecto.....	23
6.6 Monitoreo y Control.....	23
6.7 Validación de Entregables.....	23
6.8 Cierre del Proyecto.....	24
7. Stack Tecnológico y Herramientas de Gestión.....	24
7.1 Herramientas de Gestión y Seguimiento.....	25
7.2 Herramientas de Gestión Documental.....	26
7.3 Herramientas de Comunicación y Colaboración.....	27
8. Gestión Operativa del Proyecto en Asana.....	28
8.1 Configuración Inicial del Proyecto.....	29
8.2 Estructuración por Fases.....	29
8.3 Conversión del WBS en Tareas y Planificación Operativa.....	29
8.4 Asignación de Responsables.....	30
8.5 Definición de Fechas y Dependencias.....	31
8.6 Registro de Horas Estimadas.....	31
8.7 Gestión de Hitos.....	31
8.8 Seguimiento Operativo.....	32
8.9 Dashboards y Visibilidad.....	32
9. Flujo General del Proceso de Gestión de proyectos.....	33
10 Conclusión.....	36

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 5 de 37	

1. Introducción

La gestión de proyectos tecnológicos en entornos cloud requiere un modelo estructurado que permita coordinar personas, procesos y capacidades técnicas bajo criterios claros de gobernanza, control y trazabilidad. La creciente complejidad de las iniciativas, la participación de múltiples stakeholders y la necesidad de asegurar resultados predecibles hacen indispensable contar con un framework común que estandarice la ejecución.

El presente Framework establece el modelo corporativo de gestión de proyectos de Morris & Opazo, alineado a principios PMI, buenas prácticas de gestión y experiencia práctica en proyectos de migración, modernización, assessments, POCs e implementación de soluciones sobre AWS.

Este documento define la estructura organizacional del modelo de gestión, los niveles de responsabilidad, el ciclo de vida del proyecto, los mecanismos de coordinación entre áreas, el proceso operativo de ejecución y las herramientas utilizadas para asegurar control, visibilidad y entrega de valor durante todo el proyecto.

2. Alcance del Framework

El presente Framework Corporativo de Gestión de Proyectos de Morris & Opazo establece los lineamientos metodológicos, organizacionales y operativos necesarios para gestionar proyectos tecnológicos de manera estructurada, controlada y alineada a los objetivos estratégicos de la organización y del cliente.

Este modelo define cómo se gobiernan, coordinan y ejecutan los proyectos dentro del ecosistema corporativo, estableciendo un marco común que permite asegurar consistencia metodológica, trazabilidad y visibilidad durante todo el ciclo de vida.

El framework es aplicable a proyectos cloud, migraciones, modernización tecnológica, assessments, POCs e iniciativas de implementación, especialmente en escenarios donde participan múltiples áreas, dependencias técnicas y distintos niveles de decisión.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service	
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 6 de 37

Su propósito es proporcionar una estructura clara que permita coordinar equipos, facilitar la toma de decisiones y mantener control continuo sobre alcance, tiempos, riesgos, recursos y entregables.

2.1 Orientación a la Entrega de Valor

El framework promueve una gestión orientada a resultados, donde cada actividad ejecutada debe contribuir directamente al cumplimiento de los objetivos del proyecto y a la generación de valor para el cliente y la organización. La planificación y ejecución deben enfocarse en resultados medibles, priorizando entregables relevantes, cumplimiento de criterios de aceptación y alineación con expectativas de negocio.

2.2 Gobernanza y Modelo Organizacional

La gestión del proyecto se desarrolla bajo un modelo de gobernanza que define niveles claros de responsabilidad entre PMO, Líder de Jefes de Proyecto, Project Manager y equipos técnicos. Esta estructura permite establecer control organizacional, mecanismos de escalamiento y toma de decisiones alineadas al nivel correspondiente, incorporando una separación clara entre gobernanza estratégica, coordinación táctica y ejecución operativa.

2.3 Visibilidad y Control del Proyecto

El modelo promueve visibilidad continua del estado del proyecto mediante mecanismos formales de seguimiento, reportería y monitoreo. La información debe mantenerse disponible y actualizada, permitiendo conocer avance, riesgos, hitos, desviaciones y estado general durante todo el ciclo de vida, facilitando la toma de decisiones y fortaleciendo la gobernanza organizacional.

2.4 Gestión Proactiva de Riesgos

El framework incorpora la gestión de riesgos como componente transversal del proceso de gestión. Durante todas las fases del proyecto deben identificarse riesgos, dependencias, restricciones y posibles desviaciones, permitiendo

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos						 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service	
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 7 de 37

anticipar impactos y definir acciones preventivas o correctivas que reduzcan incertidumbre y aumenten la predictibilidad.

2.5 Coordinación entre Áreas

La ejecución de proyectos requiere coordinación continua entre equipos comerciales, PMO, liderazgo de proyectos, Cloud Team y stakeholders. El framework establece puntos formales de interacción, transferencia y alineación que aseguran continuidad entre preventa, planificación, ejecución y cierre, fortaleciendo la colaboración y reduciendo pérdidas de información entre áreas.

2.6 Estandarización de Gestión

El modelo define una estructura común para la gestión de proyectos, estableciendo procesos, etapas, herramientas y criterios mínimos que deben aplicarse de forma consistente. Esta estandarización facilita homogeneidad metodológica, mejor trazabilidad, mayor control organizacional y reutilización de prácticas entre iniciativas.

2.7 Mejora Continua

El framework promueve la evolución constante del modelo de gestión mediante revisión periódica de resultados, análisis de desempeño y lecciones aprendidas. El aprendizaje obtenido en cada proyecto permite fortalecer procesos, optimizar prácticas y aumentar progresivamente la madurez organizacional en gestión de proyectos.

3. Roles Y Responsabilidades de cada equipo del Framework

El modelo de gestión de proyectos de Morris & Opazo se estructura sobre un esquema de gobernanza que define roles claros, responsabilidades diferenciadas y mecanismos de coordinación entre áreas. Este modelo permite asegurar trazabilidad en la toma de decisiones, control del portafolio y ejecución disciplinada de los proyectos.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos						 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service	
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 8 de 37

Los roles definidos no solo representan funciones organizacionales, sino también niveles de responsabilidad dentro del ciclo de vida del proyecto, abarcando desde la estrategia y supervisión ejecutiva hasta la ejecución técnica.

3.1 Chief Technology Officer (CTO)

El Chief Technology Officer (CTO) corresponde al nivel estratégico dentro del Framework Corporativo de Gestión de Proyectos y es responsable de asegurar la alineación técnica, arquitectónica y organizacional de los proyectos ejecutados por Morris & Opazo.

Su rol se orienta a garantizar que las iniciativas tecnológicas mantengan coherencia con la estrategia cloud de la organización, las capacidades técnicas internas y los estándares de calidad definidos. Actúa como máxima autoridad técnica dentro del modelo de gobernanza y participa en decisiones de alto impacto relacionadas con arquitectura, riesgos críticos, escalamiento y definición tecnológica.

Dentro del framework, el CTO no participa en la operación diaria del proyecto, sino que interviene como instancia de validación, supervisión técnica y soporte estratégico para proyectos de alta complejidad o criticidad.

Responsabilidades

Gobernanza Técnica

- Definir lineamientos tecnológicos corporativos.
- Validar alineación técnica de los proyectos.
- Aprobar arquitecturas de alto impacto.
- Supervisar cumplimiento de estándares cloud.
- Participar en comités de proyectos.
- Apoyar a PMO y Líder de PMs.
- Definir prioridades técnicas organizacionales.

3.2 Project Management Office (PMO)

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos						 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service	
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 9 de 37

La PMO es responsable de definir, mantener y supervisar el Framework Corporativo de Gestión de Proyectos, asegurando consistencia metodológica, visibilidad del portafolio y control organizacional.

Su rol se orienta al gobierno, la estandarización y el monitoreo del desempeño global de proyectos.

Responsabilidades

- Definir y mantener el framework.
- Liderar el proceso de PMO Intake.
- Validar información base del proyecto.
- Clasificar proyectos según criticidad.
- Consolidar dashboards y KPIs.
- Supervisar cumplimiento metodológico.
- Proveer visibilidad ejecutiva.
- Canalizar el escalamiento organizacional.

3.3 Líder de Jefes de Proyecto (PM Lead / Team Leader de Proyectos)

El Líder de Jefes de Proyecto corresponde al nivel táctico del framework y reemplaza funcionalmente al rol PDM. Es responsable de coordinar, supervisar y acompañar la ejecución de proyectos desde el handover hasta el cierre.

Actúa como enlace entre la PMO y los Project Managers, asegurando calidad de entrada, alineación metodológica y consistencia operacional.

Responsabilidades

- Liderar el proceso de Handover.
- Validar consistencia entre SOW, alcance y entregables.
- Supervisar al equipo de Project Managers.
- Monitorear la salud operacional del portafolio.
- Detectar desviaciones tempranas.
- Facilitar resolución de bloqueos.
- Asegurar correcta aplicación del framework.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 10 de 37	

- Validar calidad de planificación y ejecución.
- Escalar riesgos críticos hacia PMO.

3.4 Project Manager (PM / JP)

El Project Manager es el responsable directo de la gestión integral del proyecto durante todo su ciclo de vida.

Coordina clientes, ingeniería y stakeholders, asegurando el cumplimiento de alcance, cronograma, recursos, calidad y riesgos.

Es el dueño operativo del proyecto.

Responsabilidades

- Construir WBS y cronograma.
- Configurar proyecto en Asana.
- Coordinar equipo técnico.
- Gestionar riesgos y cambios.
- Realizar reportería.
- Liderar reuniones.
- Mantener comunicación con cliente.
- Gestionar hitos y entregables.
- Coordinar cierre técnico y administrativo.

3.5 Equipo Técnico (Cloud Team)

El Cloud Team está compuesto por arquitectos, ingenieros cloud y especialistas técnicos responsables de ejecutar las actividades técnicas comprometidas.

Participan activamente en la planificación, implementación y validación técnica.

Responsabilidades

- Ejecutar tareas técnicas.
- Participar en estimación de HH.
- Validar factibilidad técnica.
- Apoyar la construcción del WBS.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 11 de 37	

- Generar documentación técnica.
- Reportar avance al PM.
- Levantar riesgos técnicos.
- Elaborar IDD.
- Participar en validaciones.

3.6 Stakeholders del Proyecto

Los stakeholders corresponden a todos los actores internos y externos que tienen algún nivel de interés o impacto en el proyecto, incluyendo áreas técnicas, operativas, de seguridad, proveedores externos y usuarios finales.

El Project Manager es responsable de identificar, gestionar y mantener alineados a los stakeholders durante todo el ciclo de vida del proyecto. Esto implica establecer mecanismos de comunicación, gestionar expectativas y asegurar que las decisiones del proyecto consideren el impacto en las distintas áreas involucradas.

4. Funciones del Equipo de Proyectos

El modelo de gestión definido dentro del Framework Corporativo establece funciones diferenciadas entre PMO, Líder de Jefes de Proyecto y Project Manager, alineadas a principios PMI, gobernanza organizacional y ejecución operativa. Cada rol participa en distintos niveles del ciclo de vida del proyecto, asegurando control, trazabilidad, coordinación y entrega de valor.

4.1 Project Management Office (PMO)

La PMO es responsable de gobernar el modelo corporativo de gestión de proyectos, asegurando la aplicación consistente del framework, la estandarización metodológica y la visibilidad organizacional del portafolio.

Desde la perspectiva PMI, la PMO actúa como entidad de soporte, control y alineación estratégica, garantizando que los proyectos se ejecuten bajo principios comunes de planificación, monitoreo, control y mejora continua.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 12 de 37	

Dentro del Framework de Morris & Opazo, la PMO lidera el proceso de Intake, valida que cada proyecto cumpla con requisitos mínimos de entrada y asegura que exista trazabilidad entre lo vendido, lo planificado y lo ejecutado. Además, supervisa el estado general del portafolio, consolida indicadores, monitorea desviaciones y facilita escalamiento hacia niveles estratégicos.

Su función no es ejecutar proyectos, sino asegurar que todos los proyectos se gestionen bajo una estructura común, con mecanismos claros de control, reportería y gobernanza.

Funciones Principales PMO

- Definir y mantener el framework corporativo.
- Gobernar procesos, estándares y artefactos.
- Liderar el PMO Intake.
- Consolidar portafolio y KPIs.
- Supervisar cumplimiento metodológico.
- Proporcionar visibilidad ejecutiva.
- Facilitar el escalamiento organizacional.
- Impulsar mejora continua.

4.2 Líder de Jefes de Proyecto (PM Lead / Team Leader de Proyectos)

El Líder de Jefes de Proyecto corresponde al nivel táctico del Framework Corporativo y es responsable de dirigir, coordinar y fortalecer la operación del equipo de Project Managers, asegurando la correcta aplicación del modelo de gestión definido por Morris & Opazo.

Desde la perspectiva PMI, este rol actúa como una capa de supervisión y soporte organizacional, enfocada en asegurar consistencia metodológica, estabilidad operativa y madurez en la gestión de proyectos. Su función no es reemplazar la responsabilidad del Project Manager, sino acompañar, guiar y monitorear la ejecución para asegurar que los proyectos se desarrollen bajo criterios comunes de control, gobernanza y entrega de valor.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 13 de 37	

Dentro del framework, el Líder de Jefes de Proyecto tiene un rol permanente de acompañamiento y dirección del equipo, supervisando la correcta adopción del framework, apoyando la toma de decisiones y actuando como punto de escalamiento operativo entre los Project Managers, PMO, Cloud Team y niveles estratégicos.

Este rol también es responsable de mantener visibilidad transversal del portafolio operativo, facilitando la detección temprana de riesgos, desviaciones y dependencias que puedan afectar la ejecución.

Su enfoque principal se orienta a asegurar la salud operativa de los proyectos, fortalecer el desempeño del equipo PM y mantener alineación continua entre metodología, ejecución y resultados.

Funciones Principales del Líder de Jefes de Proyecto

- Liderar y coordinar al equipo de Project Managers.
- Asegurar la correcta aplicación del Framework Corporativo.
- Guiar metodológicamente a los PM durante todo el ciclo de vida.
- Supervisar la calidad de planificación y ejecución.
- Liderar el proceso de Handover y validación inicial.
- Validar que los proyectos ingresen correctamente estructurados.
- Revisar consistencia entre SOW, alcance y entregables.
- Acompañar a los PM en proyectos complejos o críticos.
- Apoyar continuamente la gestión operativa de proyectos.
- Supervisar avance general del portafolio operativo.
- Monitorear indicadores de salud del proyecto.
- Revisar hitos, riesgos, bloqueos y desviaciones.
- Facilitar la resolución de impedimentos organizacionales.
- Actuar como instancia de escalamiento operativo.
- Consolidar riesgos transversales del portafolio.
- Apoyar la gestión de cambios relevantes.
- Coordinar alineación entre PM, Cloud Team y PMO.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service	
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 14 de 37

- Supervisar calidad de reportería y documentación.
- Validar uso correcto de herramientas de gestión (Asana, Clockify, dashboards).
- Asegurar trazabilidad y control metodológico.
- Detectar oportunidades de mejora en ejecución.
- Desarrollar capacidades y madurez del equipo PM.
- Facilitar mentoring y acompañamiento continuo.
- Mantener visibilidad consolidada hacia PMO y CTO.

4.3 Project Manager (PM / JP)

El Project Manager corresponde al rol operativo central dentro del Framework Corporativo de Gestión de Proyectos y es responsable de liderar la ejecución integral del proyecto durante todo su ciclo de vida, desde la planificación hasta el cierre formal.

Desde la perspectiva PMI, el Project Manager actúa como integrador del proyecto, siendo responsable de coordinar personas, procesos, recursos y decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos comprometidos en alcance, plazo, calidad, riesgos y valor entregado.

Dentro del Framework de Morris & Opazo, el PM transforma el alcance contractual definido en el SOW en un modelo operativo ejecutable, coordinando al equipo técnico, manteniendo la alineación con el cliente y asegurando que todas las actividades se ejecuten bajo criterios de control, trazabilidad y gobernanza.

El Project Manager es el dueño operativo del proyecto y el principal punto de articulación entre el cliente, el Cloud Team, la PMO y el Líder de Jefes de Proyecto. Su función no se limita a la planificación, sino que incluye liderazgo continuo, toma de decisiones, seguimiento permanente, gestión de riesgos, resolución de bloqueos y control del desempeño.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 15 de 37	

Este rol requiere mantener una visión integral del proyecto, equilibrando las necesidades del cliente, la capacidad técnica del equipo y los objetivos organizacionales.

El PM debe asegurar que cada proyecto avance conforme a la línea base aprobada, manteniendo visibilidad constante del estado, anticipando desviaciones y facilitando acciones correctivas cuando sea necesario.

Funciones Principales del Project Manager

Planificación y Estructuración

- Interpretar el SOW y transformar el alcance en un plan ejecutable.
- Construir el WBS (EDT) junto al equipo técnico.
- Elaborar cronograma y ruta crítica.
- Definir hitos contractuales.
- Identificar dependencias y restricciones.
- Validar capacidad y carga de recursos.
- Definir baseline (línea base) del proyecto.

Gestión Operativa

- Configurar el proyecto en Asana.
- Crear estructura de tareas y subtareas.
- Asignar responsables.
- Gestionar secuencia lógica de actividades.
- Controlar avance real vs planificado.
- Coordinar ejecución diaria.
- Monitorear cumplimiento de entregables.

Liderazgo y Coordinación

- Coordinar al Cloud Team.
- Alinear responsabilidades del equipo.
- Facilitar colaboración entre áreas.
- Liderar reuniones de seguimiento.
- Gestionar alineación interna.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 16 de 37	

- Resolver conflictos operativos.
- Mantener foco en objetivos.

Gestión de Riesgos

- Identificar riesgos tempranamente.
- Mantener actualizado el Risk Register.
- Evaluar probabilidad e impacto.
- Definir acciones de mitigación.
- Escalar riesgos críticos.
- Anticipar desviaciones.

Gestión de Cambios

- Gestionar solicitudes CPP.
- Evaluar impacto técnico y operativo.
- Coordinar aprobaciones.
- Actualizar cronograma y baseline.
- Comunicar cambios aprobados.

Gestión de Stakeholders

- Ser punto principal de contacto cliente.
- Gestionar expectativas.
- Coordinar validaciones.
- Mantener comunicación continua.
- Facilitar la toma de decisiones.
- Alinear prioridades.

Monitoreo y Control

- Realizar seguimiento permanente.
- Monitorear hitos.
- Revisar cumplimiento de plazos.
- Controlar HH estimadas vs reales.
- Supervisar indicadores del proyecto.
- Mantener visibilidad del estado.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos						 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service	
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 17 de 37

Gestión Documental

- Mantener documentación actualizada.
- Consolidar evidencias.
- Gestionar entregables formales.
- Coordinar elaboración de IDD.
- Validar documentación técnica.

Gestión Financiera Operativa

- Controlar el consumo de horas.
- Revisar desviaciones de esfuerzo.
- Validar hitos facturables.
- Coordinar cierre financiero.
- Mantener trazabilidad de costos.

Gestión de Bloqueos

- Detectar impedimentos.
- Coordinar resolución.
- Gestionar dependencias cliente.
- Escalar oportunamente.
- Asegurar continuidad del avance.

Cierre del Proyecto

- Validar cumplimiento contractual.
- Obtener aceptación cliente.
- Consolidar documentación final.
- Elaborar PPT ejecutiva.
- Coordinar transferencia operacional.
- Formalizar cierre administrativo.

Responsabilidad Principal dentro del Framework

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 18 de 37	

Garantizar la ejecución disciplinada del proyecto, asegurando que las actividades, entregables, recursos y decisiones se mantengan alineados con los objetivos definidos, bajo criterios de control, trazabilidad y entrega de valor.

5. Nivel Organizacional Integrado

El Framework Corporativo de Gestión de Proyectos establece una estructura organizacional integrada que permite diferenciar niveles de participación y control dentro del ciclo de vida del proyecto, asegurando alineación entre estrategia, coordinación y ejecución.

El objetivo de este esquema es asegurar que cada proyecto opere bajo una estructura clara de autoridad, control y colaboración, permitiendo:

- Mejorar trazabilidad.
- Reducir ambigüedad organizacional.
- Facilitar el escalamiento.
- Aumentar la visibilidad.
- Fortalecer la gobernanza.
- Asegurar consistencia metodológica.
- Mantener foco en entrega de valor.

Este modelo permite que la organización gestione proyectos cloud complejos de forma estructurada, escalable y alineada con estándares PMI y mejores prácticas de gestión

5.1 Nivel Estratégico

Roles: CTO, PMO, Sponsors

Responsabilidades:

- Definir lineamientos estratégicos y tecnológicos.
- Supervisar el portafolio de proyectos.
- Aprobar decisiones de alto impacto.
- Gestionar escalamiento crítico.
- Asegurar alineación con objetivos organizacionales.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 19 de 37	

5.2 Nivel Táctico

Rol: Líder de Jefes de Proyecto (PM Lead)

Responsabilidades:

- Coordinar al equipo de Project Managers.
- Supervisar salud operativa de proyectos.
- Asegurar aplicación del framework.
- Liderar handover y acompañamiento operativo.
- Detectar riesgos y desviaciones.
- Escalar bloqueos relevantes.

5.3 Nivel Operativo

Roles: Project Manager, Cloud Team

Responsabilidades:

- Planificar y ejecutar proyectos.
- Coordinar actividades y recursos.
- Gestionar riesgos, cambios y cronograma.
- Ejecutar tareas técnicas.
- Controlar entregables y avances.
- Mantener comunicación con cliente.

5.4 Modelo Organizacional

Estratégico → CTO / PMO



Táctico → Líder de Jefes de Proyecto



Operativo → PM / Cloud Team

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 20 de 37	

6. Roadmap de Gestión del Proyecto

El Roadmap de Gestión del Proyecto define el flujo integral bajo el cual se gestionan las iniciativas dentro del Framework Corporativo de Morris & Opazo, estableciendo una secuencia estructurada desde la recepción del proyecto hasta su cierre formal. Este modelo permite asegurar gobernanza, trazabilidad, coordinación entre áreas y control continuo durante todo el ciclo de vida.

6.1 PMO Intake

El proceso inicia con el PMO Intake, instancia donde la organización recibe formalmente el proyecto posterior a la aprobación comercial.

Durante esta etapa se valida la información base necesaria para iniciar la gestión, incluyendo alcance, SOW, costos, horas estimadas, plazos, entregables, arquitectura preliminar y criterios de aceptación. Asimismo, se revisan supuestos, restricciones y nivel de complejidad.

La PMO registra el proyecto dentro del portafolio organizacional y lo clasifica según criticidad, tipo de ejecución y prioridad, asegurando que cumpla con los requisitos mínimos para avanzar hacia la ejecución.

Durante esta fase, se define formalmente el Jefe de Proyecto y el equipo Cloud asignado, asegurando una estructura de trabajo alineada con el alcance, complejidad y requerimientos técnicos de la iniciativa.

6.2 Project Handover

Posteriormente se desarrolla el **Project Handover**, etapa que formaliza la transición desde la fase comercial hacia la operación.

Durante esta fase, la **PMO actúa como enlace entre el equipo comercial y el Project Manager**, asegurando una transferencia estructurada del conocimiento adquirido durante la preventa y validando consistencia entre lo comprometido comercialmente y la capacidad real de ejecución.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 21 de 37	

Se revisan alcance, entregables, dependencias, riesgos iniciales, restricciones, supuestos y arquitectura propuesta.

Adicionalmente, durante esta fase el Cloud Team debe estar predefinido, desde la fase anterior, asegurando la asignación anticipada de arquitectos, ingenieros y especialistas de acuerdo con las características, complejidad y necesidades técnicas del proyecto.

Como parte del proceso, se ejecutan sesiones de **Pre-Kickoff interno**, cuyo objetivo es generar alineación estratégica antes del Kickoff con cliente. Estas sesiones permiten validar enfoque, metodología, riesgos, roadmap inicial, responsabilidades y preparación del equipo.

El resultado de esta etapa es un proyecto correctamente transferido, comprendido y listo para planificación.

6.3 Planificación del Proyecto

Una vez realizado el handover, el Project Manager inicia la planificación formal del proyecto.

Esta fase transforma el alcance contractual en un modelo operativo controlable, definiendo la estructura que permitirá gestionar la ejecución.

Dependiendo del tipo de proyecto, se adopta un enfoque:

- **Ágil:** backlog, roadmap, iteraciones y releases.
- **Tradicional:** WBS, cronograma, hitos, ruta crítica y baseline.

Durante esta etapa se desarrollan:

- Construcción del WBS.
- Estimación de horas.
- Secuencia lógica de actividades.
- Cronograma.
- Riesgos iniciales.
- Dependencias.
- Hitos contractuales.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 22 de 37	

- Plan de comunicación.
- Validación con Cloud Team.

El resultado es una línea base aprobada para control del proyecto.

6.4 Configuración Operativa

Una vez aprobada la planificación, el Project Manager realiza la configuración operativa del proyecto, transformando la línea base definida en una estructura ejecutable y controlable.

En Morris & Opazo, la gestión operativa y seguimiento del proyecto se realiza principalmente mediante **Asana**, plataforma utilizada para la planificación, coordinación de actividades, asignación de responsables, seguimiento de hitos y control del avance del proyecto. Complementariamente, se utiliza **Clockify** como herramienta oficial para el registro y monitoreo de horas (HH), permitiendo controlar esfuerzo real, capacidad del equipo y trazabilidad operativa y financiera.

Dependiendo de la complejidad o naturaleza del proyecto, pueden utilizarse herramientas complementarias como **Google Sheets, Excel o Microsoft Project** para consolidación de cronogramas, matrices de riesgos, reportería y análisis operativo.

Durante esta etapa se realiza:

- Creación del proyecto.
- Configuración de fases.
- Carga de tareas y subtareas.
- Asignación de responsables.
- Configuración de dependencias.
- Registro de horas.
- Definición de hitos.
- Activación de dashboards.

Esta fase convierte la planificación en una estructura operativa lista para ejecución.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 23 de 37	

6.5 Ejecución del Proyecto

Durante la ejecución se desarrollan las actividades necesarias para cumplir el alcance comprometido.

El Project Manager coordina al Cloud Team, gestiona dependencias y mantiene alineación con cliente y stakeholders.

El equipo técnico ejecuta las tareas definidas, mientras el PM supervisa cumplimiento de hitos, control de avance, calidad y resolución de bloqueos.

Esta etapa representa la implementación activa del proyecto.

6.6 Monitoreo y Control

El monitoreo ocurre de manera transversal durante toda la ejecución.

El Project Manager mantiene seguimiento continuo mediante reportería, control de hitos, riesgos, consumo de HH, cambios y cumplimiento del cronograma.

El Líder de Jefes de Proyecto supervisa la salud operativa del portafolio, apoyando el escalamiento y consistencia metodológica.

La PMO consolida visibilidad organizacional mediante dashboards, KPIs y control del portafolio.

Este proceso asegura toma de decisiones oportuna y control permanente.

6.7 Validación de Entregables

Durante el proyecto se realizan validaciones parciales y finales para asegurar cumplimiento de alcance y aceptación.

Esta etapa considera:

- Revisión técnica.
- Validación funcional.
- Aprobación cliente.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 24 de 37	

- Confirmación de criterios de aceptación.
- Control contractual de entregables.

Permite asegurar que el proyecto avance conforme a lo comprometido.

6.8 Cierre del Proyecto

El cierre formaliza la finalización del proyecto y asegura la consolidación completa de resultados.

Durante esta etapa se realiza:

- Validación final de entregables.
- Aprobación cliente.
- Consolidación documental.
- Documentación técnica final.
- Arquitectura implementada.
- Manuales operativos.
- Presentación ejecutiva.
- Lecciones aprendidas.
- Transferencia operacional.
- Validación financiera.
- Control HH.
- Facturación.
- Cierre administrativo.

El objetivo es formalizar el término del proyecto bajo criterios de control y trazabilidad.

7. Stack Tecnológico y Herramientas de Gestión

Definición

El **stack tecnológico y de herramientas de gestión** corresponde al conjunto de plataformas utilizadas por Morris & Opazo para la planificación, ejecución, seguimiento, documentación y comunicación de los proyectos gestionados bajo el presente framework.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 25 de 37	

Estas herramientas permiten asegurar la **trazabilidad de la información del proyecto, la colaboración entre equipos y la visibilidad del avance de las iniciativas**, facilitando la coordinación entre los distintos roles involucrados en el ciclo de vida del proyecto.

La utilización de estas herramientas forma parte del **modelo de gobierno operativo del proyecto**, permitiendo estandarizar los procesos de gestión y asegurar un repositorio centralizado de información.

7.1 Herramientas de Gestión y Seguimiento

Las herramientas de gestión permiten administrar las tareas, hitos y actividades del proyecto, facilitando el monitoreo del progreso y el control de los entregables.

Herramientas utilizadas

Asana

Plataforma utilizada para la gestión operativa del proyecto, permitiendo:

- planificación de tareas y actividades
- gestión de hitos del proyecto
- asignación de responsables
- seguimiento del progreso del proyecto
- visualización mediante dashboards y timelines

Clockify

Herramienta utilizada para el **registro y seguimiento de horas dedicadas a las actividades del proyecto**.

Permite:

- registrar el tiempo invertido en tareas específicas
- monitorear el esfuerzo real del equipo
- comparar horas estimadas versus horas ejecutadas
- apoyar procesos de control de esfuerzo y facturación

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos						 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service	
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 26 de 37

- generar reportes de dedicación por proyecto o recurso

El uso de Clockify permite mantener la trazabilidad del esfuerzo del equipo y apoyar la gestión financiera del proyecto.

7.2 Herramientas de Gestión Documental

Las herramientas de gestión documental permiten centralizar y organizar la documentación del proyecto, asegurando que los artefactos relevantes se encuentren disponibles para los equipos involucrados.

Herramientas utilizadas

Google Drive

Plataforma de almacenamiento utilizada para organizar la documentación del proyecto, incluyendo:

- propuestas
- documentación técnica
- entregables
- actas de reunión
- presentaciones ejecutivas

Google Slides

Herramienta utilizada para la elaboración de presentaciones del proyecto, tales como:

- presentaciones ejecutivas
- reportes de avance
- presentación de cierre del proyecto

Google Docs

Herramienta utilizada para la elaboración de documentos formales asociados al proyecto, incluyendo:

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 27 de 37	

- documentos de ingeniería
- actas de reunión
- documentación de procesos

Google Sheets

Herramienta utilizada para la elaboración de matrices, reportes o consolidación de información del proyecto, tales como:

- matrices de riesgo
- seguimiento de hitos
- dashboards de control

GitHub

Repositorio utilizado para el almacenamiento y control de versiones de código, scripts, automatizaciones o configuraciones técnicas asociadas a los proyectos.

7.3 Herramientas de Comunicación y Colaboración

Las herramientas de comunicación permiten coordinar la interacción entre los equipos internos y el cliente, facilitando la colaboración durante la ejecución del proyecto.

Herramientas utilizadas

Slack

Plataforma utilizada para la comunicación interna entre los miembros del equipo del proyecto, permitiendo coordinar actividades, resolver dudas técnicas y mantener comunicación operativa.

WhatsApp

Herramienta utilizada para comunicaciones rápidas o coordinaciones puntuales entre los participantes del proyecto.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos						 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service	
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 28 de 37

Google Meet

Plataforma utilizada para reuniones virtuales, tales como:

- reuniones de seguimiento del proyecto
- reuniones técnicas
- sesiones de planificación o revisión

Gmail

Plataforma de correo electrónico utilizada para la comunicación formal con clientes y stakeholders del proyecto.

8. Gestión Operativa del Proyecto en Asana

Una vez completadas las etapas de PMO Intake, Project Handover y planificación inicial, el Project Manager inicia la gestión operativa del proyecto dentro de Asana, plataforma oficial utilizada por Morris & Opazo para la administración, seguimiento y control de iniciativas.

Dentro del Framework Corporativo, el proyecto es creado inicialmente durante la fase de PMO Intake, quedando registrado en el portafolio organizacional con una estructura base y metadata administrativa definida.

En esta etapa, el proyecto se mantiene sin contenido operativo, funcionando como una plantilla inicial que establece la base de gobernanza y control. Esto permite que posteriormente el Project Manager configure de manera estructurada la planificación, ejecución y seguimiento del proyecto conforme a su alcance y necesidades específicas.

Asana funciona como la herramienta central de operación, permitiendo mantener trazabilidad entre alcance, planificación, responsables, tiempos, riesgos y entregables, proporcionando visibilidad continua para el Project Manager, Líder de Jefes de Proyecto y PMO.

El objetivo de esta etapa es convertir la planificación definida durante el roadmap del proyecto en una estructura operativa controlable, asegurando consistencia metodológica y seguimiento continuo.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 29 de 37	

8.1 Configuración Inicial del Proyecto

El Project Manager toma el proyecto previamente creado durante PMO Intake y completa su configuración operativa dentro de Asana.

Durante esta etapa se realiza:

- Validación de la estructura inicial creada por PMO.
- Incorporación del equipo participante.
- Configuración de vistas operativas.
- Activación de Timeline y Dashboard.
- Definición de campos personalizados mínimos.
- Configuración inicial de hitos y seguimiento.

Esta etapa establece el entorno base desde donde se administrará el proyecto.

8.2 Estructuración por Fases

La organización del proyecto dentro de Asana debe reflejar el ciclo de vida definido por el Framework.

Las secciones recomendadas corresponden a:

- Inicio
- Planificación
- Ejecución
- Monitoreo y Control
- Cierre

Esta estructura permite mantener consistencia entre proyectos y facilita la supervisión operativa.

8.3 Conversión del WBS en Tareas y Planificación Operativa

Una vez definida la planificación, el Project Manager inicia la construcción operativa dentro de Asana, transformando el WBS y el cronograma en tareas ejecutables.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 30 de 37	

Durante esta etapa, el PM comienza a crear la estructura de trabajo del proyecto, cargando tareas y subtareas según los entregables definidos, asignando responsables, fechas y dependencias.

Cada paquete de trabajo debe reflejarse dentro de Asana como una actividad gestionable, permitiendo mantener trazabilidad entre alcance, planificación y ejecución.

La planificación operativa dentro de Asana incluye:

- Creación de tareas y subtareas.
- Asignación de responsables.
- Definición de fechas de inicio y término.
- Configuración de dependencias.
- Asociación de hitos contractuales.
- Registro de horas estimadas.
- Organización según fases del proyecto.

Esta etapa transforma el proyecto desde una definición metodológica hacia una estructura completamente ejecutable.

8.4 Asignación de Responsables

Cada tarea dentro de Asana debe tener un único responsable principal, asegurando ownership y claridad operativa.

La asignación considera:

- Responsabilidad individual por tarea.
- Participación del Cloud Team.
- Especialización técnica requerida.
- Distribución equilibrada de carga.

Esta práctica mejora accountability y control.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service	
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 31 de 37

8.5 Definición de Fechas y Dependencias

Las tareas deben configurarse con fechas alineadas al cronograma aprobado y dependencias lógicas entre actividades.

Esto permite:

- Mantener coherencia con la planificación.
- Visualizar ruta crítica.
- Identificar bloqueos.
- Controlar retrasos.

La correcta configuración de dependencias es clave para el monitoreo del avance.

8.6 Registro de Horas Estimadas

Cada actividad debe incluir estimación de esfuerzo (HH), permitiendo mantener control operativo y financiero.

Las horas registradas permiten:

- Comparar planificación vs ejecución.
- Medir capacidad del equipo.
- Apoyar seguimiento en Clockify.
- Controlar desviaciones.

8.7 Gestión de Hitos

Los hitos contractuales o eventos relevantes deben configurarse como Milestones dentro de Asana. Siempre relacionado con tareas Críticas, Entregables declarados en SOW, criterios de aceptación, etc.

Estos representan:

- Entregables clave.
- Validaciones cliente.
- Compromisos contractuales.
- Fechas críticas del proyecto.

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service	
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 32 de 37

Su seguimiento permite mantener visibilidad ejecutiva.

8.8 Seguimiento Operativo

Durante la ejecución, Asana se convierte en la herramienta principal de seguimiento.

El Project Manager mantiene actualizado:

- Estado de tareas.
- Avance por fase.
- Riesgos asociados.
- Bloqueos.
- Cumplimiento de fechas.
- Estado general del proyecto.

Esto permite control continuo y toma de decisiones oportuna.

8.9 Dashboards y Visibilidad

Asana permite disponer de dashboards y vistas operativas que facilitan la supervisión transversal.

Estas vistas entregan información sobre:

- Progreso general.
- Estado de hitos.
- Tareas atrasadas.
- Distribución de carga.
- Riesgos y bloqueos.

Esta visibilidad es utilizada por Project Manager, Líder de Jefes de Proyecto y PMO para monitoreo del portafolio.

Objetivo de la Gestión Operativa en Asana

La gestión en Asana permite transformar el proyecto registrado desde PMO Intake en una estructura operativa completamente controlable, asegurando

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 33 de 37	

trazabilidad, coordinación, seguimiento y alineación con el Framework Corporativo de Gestión de Proyectos

9. Flujo General del Proceso de Gestión de proyectos

El flujo general del proceso de gestión de proyectos representa la secuencia estructurada mediante la cual Morris & Opazo administra sus iniciativas desde la recepción formal hasta el cierre definitivo. Este modelo integra gobernanza, coordinación operativa y ejecución, asegurando continuidad entre áreas, control metodológico y trazabilidad durante todo el ciclo de vida del proyecto.

El flujo establece puntos de validación, transferencia y seguimiento que permiten garantizar la alineación entre el alcance comercial, la planificación técnica y la ejecución operativa, facilitando la toma de decisiones y el control organizacional.

INICIO



PMO Intake (Responsable: PMO) **(Recepción y Validación Inicial)**

- Recepción SOW / Contrato
- Recepción NDA (si aplica)
- Validación alcance vendido
- Revisión costos / HH / plazo
- Validación entregables
- Revisión arquitectura preliminar
- Clasificación del proyecto
 - Assessment
 - POC
 - Implementación
 - Migración
- Definición criticidad
- Validación viabilidad inicial
- Identificación riesgos iniciales
- Registro del proyecto en PMO
- Creación proyecto base en Asana
- Creación proyecto en Clockify
- Priorización organizacional
- Asignación PM



Handover PMO → PM / Líder de Jefes de Proyecto **(Transferencia Operativa)**

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 34 de 37	

- PMO actúa como enlace Comercial → PM
- Presentación contexto proyecto
- Revisión alcance y entregables
- Validación riesgos iniciales
- Revisión dependencias cliente
- Revisión arquitectura propuesta
- Validación HH preliminares
- Identificación stakeholders
- Definición preliminar Cloud Team
- Validación capacidades técnicas
- Sesión de transferencia interna
- Alineación estratégica
- Confirmación readiness planificación

▼
Planificación del Proyecto (Responsable: PM)
(Construcción del Proyecto)

- Revisar información handover
- Construcción WBS
- Identificación paquetes trabajo
- Definición responsables
- Identificación tareas críticas
- Estimación HH
- Definición duración actividades
- Identificación riesgos
- Identificación dependencias
- Definición hitos
- Definición stakeholders
- Definición plan comunicación
- Definición matriz escalamiento
- Definición metodología trabajo
- Construcción baseline

▼
Construcción Cronograma (Responsable: PM)

- Secuenciar actividades
- Configurar dependencias
- Validar capacidad recursos
- Identificar ruta crítica
- Consolidar timeline
- Validar fecha objetivo

▼
Configuración Operativa en Asana (Responsable: PM)
(Utilizando Proyecto Base del Intake)

- Tomar proyecto creado desde Intake
- Configurar fases del proyecto
- Traspasar WBS a Asana
- Crear tareas y subtareas

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service		
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 35 de 37	

- Asignar responsables
- Definir fechas
- Configurar dependencias
- Registrar HH estimadas
- Crear hitos contractuales
- Activar Timeline
- Configurar Dashboard
- Validación final setup



Pre-Kickoff Cliente (Responsable: PM) (Opcional) (Alineación previa)

- Validación stakeholders
- Revisión plan final (Alto Nivel)
- Confirmación dependencias cliente
- Revisión agenda Kickoff
- Ajustes finales



Kickoff Cliente (Responsable: PM / Cloud Team) (Inicio Formal del Proyecto)

- Presentación equipo proyecto
- Presentación alcance
- Validación entregables
- Revisión cronograma (Alto Nivel)
- Alineación expectativas
- Definición gobernanza
- Revisión metodología
- Definición recurrencias
- Confirmación comunicación
- Validación dependencias cliente



Ejecución del Proyecto (Responsable: PM / Cloud Team)

- Implementación técnica
- Coordinación tareas
- Gestión dependencias
- Resolución bloqueos
- Seguimiento entregables
- Actualización Asana
- Registro horas Clockify



Monitoreo y Control (Responsable: PM / Líder PM / PMO)

- Seguimiento avance
- Gestión riesgos
- Gestión cambios (CPP)
- Seguimiento hitos
- Reportería semanal
- Control HH

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos							 Morris & Opazo
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service	
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 36 de 37

- Validación cumplimiento
- Escalamiento desviaciones



Validación de Entregables (Responsable: PM / Cliente)

- Validación técnica
- Confirmación alcance
- Validación criterios aceptación
- Aprobación cliente



Documentación Final (Responsable: PM / Cloud Team)

- Ingeniería de detalle (IDD)
- Arquitectura implementada
- Manuales operativos
- Evidencias
- Lecciones aprendidas
- PPT ejecutiva cierre



Transferencia a Operación (Responsable: PM / Cloud Team) (Si aplica)

- Traspaso técnico
- Validación operación
- Entrega documentación
- Confirmación continuidad



Cierre Administrativo y Financiero (Responsable: PM)

- Validación HH consumidas
- Confirmación hitos facturables
- Coordinación facturación
- Consolidación cierre



Cierre Formal del Proyecto (Responsable: PMO / Líder PM / PM)

- Validación cierre formal
- Confirmación entregables
- Actualización portafolio
- Cierre administrativo final
- Cierre Asana / Clockify



FIN

10 Conclusión

El Framework Corporativo de Gestión de Proyectos establece un modelo integral, estructurado y escalable que permite gestionar iniciativas de forma consistente

Framework Corporativo y Proceso de Gestión de Proyectos						 Morris & Opazo	
Organización:		Morris & Opazo			Área:	Professional Service	
Código:	PMO-FWK-003	Versión:	3	Fecha:	23/04/2026	Página:	Página 37 de 37

desde la recepción comercial hasta el cierre formal del proyecto. A través de una secuencia clara de etapas, roles y mecanismos de control, se asegura alineación entre estrategia, gobernanza, coordinación y ejecución.

La incorporación de procesos como PMO Intake, Project Handover, planificación, configuración operativa, monitoreo continuo y cierre formal, permite mantener trazabilidad completa del proyecto, reduciendo ambigüedad organizacional y fortaleciendo la capacidad de control durante todo el ciclo de vida.

Asimismo, la definición clara de responsabilidades entre PMO, Líder de Jefes de Proyecto y Project Manager permite establecer un modelo de trabajo colaborativo, donde cada rol aporta desde su nivel de responsabilidad para asegurar continuidad operativa, escalamiento oportuno y cumplimiento metodológico.

Este enfoque fortalece la capacidad organizacional para anticipar riesgos, mejorar la toma de decisiones y mantener alineación entre expectativas comerciales, capacidades técnicas y ejecución operativa, permitiendo una gestión más predecible, controlada y orientada a resultados.

En conjunto, este proceso permite que Morris & Opazo gestione proyectos cloud, migraciones, modernización, assessments y POCs bajo un marco común, alineado a principios PMI, buenas prácticas de gobernanza y enfoque orientado a entrega de valor, calidad y mejora continua.